



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

Saltillo, Coahuila a 11 de septiembre de 2017

INFORME DE AVANCES

FOTRADIS 2017

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA) 2017 – RAMO 23

ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila de Zaragoza
COBERTURA	Estatal
INSTANCIA EJECUTORA /UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza
INSTANCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN	Sistema DIF Coahuila
INSTANCIA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO	Sistema DIF Coahuila
MONTO TOTAL SOLICITADO (INCLUYENDO I.V.A.)	\$10'545,248.10 (Diez millones quinientos cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho pesos 10/100 M.N.)
OBJETO DEL FONDO	Los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad se destinarán a proyectos de inversión para promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico; mediante el transporte público adaptado.
ACCIONES	Adquisición de 17 (diecisiete) unidades Tipo VAN con adaptaciones y adecuaciones para el traslado de personas con discapacidad y acompañantes

REPORTE DE AVANCE

ENERO 2017

- **31/01.-** Publicación de los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad

MARZO 2017

- **13/03.-** Se ingresó la solicitud formal de recursos del Fondo ante la SHCP.



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

- **13/03 al 16/05.-** Se realizó la gestión ante SHCP de los proyectos propuestos

MAYO 2017

- **10/05.-** Llenado y revisión de anexos elaborados en base a Lineamientos de Operación (**Anexo I**)
- **17/05.-** Proyecto autorizado. Firma de Convenio entre Secretaría de Finanzas del Estado (SEFIN) y la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP).
- **18/05.-** Elaboración y revisión de catálogos apegados a lineamientos de operación y anexos, que se trabajarán para proceso de licitación (**Anexo II**)
- **26/05.-** Se recibe la primera ministración correspondiente al 50% de la Solicitud en los términos de los Lineamientos del Fondo.
- **31/05.-** Se registra el proyecto dentro del Sistema de Inversión Pública (SIIP), para el oficio de autorización (No. Expediente 174500087)

JUNIO 2017

- Inicia calendario de ejecución en los términos de Cláusula SEXTA del Convenio SHCP-Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
 - **07/06.-** Autorización del proyecto en el programa SIIP Estatal con número de obra asignado: 1700620 (**Anexo III**)
 - **13/06.-** Se expide solicitud de inicio del proceso de licitación a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y a la Dirección General de Adquisiciones del Estado. (**Anexo IV**).
 - **20/06.-** Se asiste a reunión ordinaria con el comité de Adquisiciones para la revisión de bases y anexos de la licitación pública nacional LA-905002984-E54-2017 para la adquisición de vehículos a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado.
 - **30/06.-** Realización del pago de derechos respectivo para la publicación de bases de la licitación en el Diario Oficial de la Federación.
-



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

JULIO 2017

- **04/07.- Publicación de la convocatoria** de la licitación pública nacional No. LA-905002984-E54-2017, con número de expediente en CompraNET 1407502 en la versión matutina del Diario Oficial de la Federación. Estableciendo fechas de los siguientes procedimientos: Junta de aclaraciones (12/07), Presentación y Apertura de proposiciones (18/07) y Fallo (21/07). (**Anexo V**).
- **12/07.- Junta de Aclaraciones** del procedimiento de Licitación Pública Nacional a las 12:00 en la Sala de Juntas de la dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas, ubicada en el Centro de Oficinas y Almacenamiento gubernamental, Bodega “P” con domicilio en Libramiento Oscar Flores Tapia KM. 1.2, Col. Loma Alta de la Ciudad de Saltillo Coahuila.
Se atendió la totalidad de preguntas de los participante asistentes, así como de aquellos que enviaron sus preguntas sin asistir a esta junta (**Anexo VI**)
- **18/07.- Recepción y Apertura de Propuestas** del procedimiento de Licitación Pública Nacional a las 10:00 en la Sala de Juntas de la dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas, ubicada en el Centro de Oficinas y Almacenamiento gubernamental, Bodega “P” con domicilio en Libramiento Oscar Flores Tapia KM. 1.2, Col. Loma Alta de la Ciudad de Saltillo Coahuila.
Se recibió la documentación solicitada por las bases de la licitación, así como las propuestas técnicas y económicas para su valoración y elaboración del fallo (**Anexo VII**)
- **21/07.- Emisión del Fallo** del procedimiento de Licitación Pública Nacional a las 15:00 en la Sala de Juntas de la dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas, ubicada en el Centro de Oficinas y Almacenamiento gubernamental, Bodega “P” con domicilio en Libramiento Oscar Flores Tapia KM. 1.2, Col. Loma Alta de la Ciudad de Saltillo Coahuila.
Se declaró como empresa ganadora a la denominada “Automotriz Kioto, SA de CV” por cumplir con todos los aspectos de la propuesta técnica, así como presentar la mejor propuesta económica (**Anexo VIII**)

AGOSTO 2017

07/08.- Firma de Contrato LA-905002984-E54-2017/001 derivado de la licitación. Por parte “vendedora” (Automotriz Kioto, S.A. de C.V.), la parte “compradora” (Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección General de Adquisiciones) y “usuario” (Coordinación Estatal de Atención a la Discapacidad del DIF Coahuila). (**Anexo IX**)



Gobierno de
Coahuila



“Año del Centenario de la **Constitución Mexicana**”

23/08.- Se emite oficio de solicitud de ampliación derivado de economías dentro de Licitación, para la adquisición de 2 (dos) unidades adicionales al proyecto FOTRADIS 2017 (**Anexo X**)

SEPTIEMBRE 2017

08/09.- Entrega de 17 (Diecisiete) Unidades Adaptadas. Se realizó la entrega del total de unidades adquiridas en el programa FOTRADIS 2017 con las adaptaciones especificadas en dictamen técnico y contrato. Dichas unidades se depositaron en área de estacionamiento de las Oficinas de DIF Coahuila, ubicadas en Paseo de las Arboledas y Jaime Torres Bodet s/n. Fracc. Chapultepec (**Anexo XI**)
