

Saltillo, Coahuila a 13 de agosto de 2018

## INFORME DE AVANCES

FOTRADIS 2018

### FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA) 2018 – RAMO 23

<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	<b>Coahuila de Zaragoza</b>
<b>COBERTURA</b>	Estatal
<b>INSTANCIA EJECUTORA /UNIDAD RESPONSABLE</b>	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza
<b>INSTANCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN</b>	Sistema DIF Coahuila
<b>INSTANCIA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO</b>	Sistema DIF Coahuila
<b>MONTO TOTAL SOLICITADO (INCLUYENDO I.V.A.)</b>	\$11'926,774.00 (Once millones novecientos veintiséis mil setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)
<b>OBJETO DEL FONDO</b>	Los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad se destinarán a proyectos de inversión para promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico; mediante el transporte público adaptado.
<b>ACCIONES</b>	Adquisición de 24 (veinticuatro) unidades Tipo SEDAN y 7 (siete) unidades tipo VAN con adaptaciones y adecuaciones para el traslado de personas con discapacidad y acompañantes

## REPORTE DE AVANCE

### ENERO 2018

- **24/01.-** Publicación de Lineamientos del Fondo en el Diario oficial de la Federación (**Anexo I**)

### FEBRERO 2018

- **21/02.-** Elaboración y revisión de Ficha Técnica por parte de DIF Coahuila, envío a Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila para su posterior revisión por parte de la Unidad de Control Presupuestal (**Anexo II**)

---

## MARZO 2018

- **22/03.-** Firma de Convenio para el otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila. (**Anexo III**)

## ABRIL 2018

- **09/04.-** Solicitud de Oficio de Autorización dentro del Sistema Integral de Inversión Pública (SIIP) de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila.
- **16/04.-** Emisión del Oficio de Autorización del proyecto en el programa SIIP Estatal con número de obra asignado: 1800196 (**Anexo IV**)
- **16/04 al 30/04.-** Revisión de Catálogos de conceptos que habrán de ser licitados. (**Anexo V**).

## JULIO 2018.

- **03/07.-** Realización del pago de derechos respectivo para la publicación de bases de la licitación en el Diario Oficial de la Federación.
  - **10/07.-** Circulación de la Licitación Pública Nacional **LA-905002984-E40-2018** (Expediente 1727763 en Compranet) en el Diario Oficial de la Federación. Especificación de fechas del proceso: 19/07.- Junta de aclaraciones con proveedores, 25/07.- Recepción y apertura de propuestas, 26/07.- Emisión de Fallo.
  - **19/07.-** Realización de la junta de Aclaraciones 10:00 horas en la sala de juntas de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas. Asistencia de 3 licitantes presenciales; lectura y respuesta de dudas sobre catálogos y bases de licitación. (**Anexo VI**)
  - **25/07.-** Recepción de documentación a las 10:00 horas en la sala de juntas de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas. Recepción de propuestas de 2 licitantes para su estudio y elaboración de dictámenes. (**Anexo VII**)
  - **26/07.-** Emisión del Fallo de la Licitación Pública Nacional **LA-905002984-E40-2018**; se adjudican las 2 partidas del catálogo de vehículos a la empresa “**Automotores de la Laguna, SA de CV**” con programación de entrega a 35 días después de la fecha del fallo. (**Anexo VIII**)
-

---

**AGOSTO 2018**

- **07/08.-** Redacción y elaboración de contrato LA-905002984-E40-2018/001 derivado de la Licitación de vehículos (Actualmente en firmas por parte de la compradora, el proveedor y el usuario. (**Anexo IX**))
-